

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. Z1/2021/060/15 zo dňa 24.08.2021
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Obec Jelka**
Sídlo: Mierová 959/17, 925 23 Jelka
IČO: 00 306 011
DIČ: 2021006691
Konajúca prostredníctvom: Ing. Gabriel Kiš, starosta
Telefonický kontakt:
E-mailová adresa:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: **Doprastav, a. s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava,
na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva
reg. zn.756/01/2019 zo dňa 2.1.2019
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel:
Sa, vložka č. 581/B
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefonický kontakt:
E-mailová adresa:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24.08.2021 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.08.2021, (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v dohodnutom čase, v rozsahu, kvalite a za podmienok stanovených vo verejnom obstarávaní dielo: oprava a údržba miestnych komunikácií pokládkou obrusnej vrstvy komunikácie prostredníctvom asfaltového betónu, pokládka bude realizovaná na existujúcich plochách miestnych komunikácií v obci Jelka v lokalitách: A- časť ulice Vrbová (úsek ohraničený ulicami Mierová a Hlavná) a lokalite B – časť ulice Štermenská (úsek ohraničený ulicami Mierová a Hlavná), pred pokládkou obrusnej vrstvy budú komunikácie očistené a bude aplikovaný asfaltový spojovací nástrek,

- kanalizačné poklapy a kryty inžinierskych sietí budú výškovo upravené podľa potreby, dodanie a strojné polozenie finišerom mového asfaltu AC 11 v hrúbke 5 cm so zhutnením vibračným valcom nad 3 tony s dodržaním odtokových podmienok komunikácie, a to v súlade s cenovou ponukou a rozpočtu stavby od zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako príloha č. 1 (ďalej len „zmluva o dielo“).
2. Zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy o dielo, ktorej zmena je špecifikovaná v čl. III tohto dodatku č. 1.

Čl. III

Predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 5 Čas a miesto realizácie diela, odsek 1 zmluvy o dielo sa mení nasledovne: „Lehota realizácie diela je stanovená odo dňa účinnosti tejto zmluvy do: 30.11.2021.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení tohto dodatku č. 1.
2. Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ dostane jedno (1) vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Jelke, dňa: 07.10.2021

V Bratislave, dňa: 11.10.2021

Objednávateľ: Obec Jelka

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

.....
Ing. Gabriel Kiš
starosta

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ závodu Bratislava
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva reg. zn. 756/01/2019
zo dňa 2.1.2019