

## **Dodatok č. 2**

k zmluve o dielo č. Z1/2021/060/15 zo dňa 24.08.2021  
(ďalej len „dodatok č. 2“)

### **Čl. I**

#### **Zmluvné strany**

##### **1. Objednávateľ**

Názov: **Obec Jelka**  
Sídlo: Mierová 959/17, 925 23 Jelka  
IČO: 00 306 011  
DIČ: 2021006691  
Konajúca prostredníctvom: Ing. Gabriel Kiš, starosta  
Telefonický kontakt:  
E-mailová adresa:

(ďalej len „objednávateľ“)

##### **2. Zhotoviteľ**

Názov: **Doprastav, a. s.**  
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
IČO: 31 333 320  
DIČ: 2020372497  
IČ DPH: SK7120000206  
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava,  
na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva  
reg. zn.756/01/2019 zo dňa 2.1.2019  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel:  
Sa, vložka č. 581/B  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Telefonický kontakt:  
E-mailová adresa:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

### **Čl. II**

#### **Úvodné ustanovenie**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 24.08.2021 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.08.2021, (ďalej len „zmluva o dielo“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v dohodnutom čase, v rozsahu, kvalite a za podmienok stanovených vo verejnom obstarávaní dielo: oprava a údržba miestnych komunikácií pokládkou obrusnej vrstvy komunikácie prostredníctvom asfaltového betónu, pokládka bude realizovaná na existujúcich plochách miestnych komunikácií v obci Jelka v lokalitách: A- časť ulice Vrbová (úsek ohraničený ulicami Mierová a Hlavná) a lokalite B – časť ulice Štermenská (úsek ohraničený ulicami Mierová a Hlavná), pred pokládkou obrusnej vrstvy budú komunikácie očistené a bude aplikovaný asfaltový spojovací nástrek,

- kanalizačné poklapy a kryty inžinierskych sietí budú výškovo upravené podľa potreby, dodanie a strojné polozenie finišérom mového asfaltu AC 11 v hrúbke 5 cm so zhutnením vibračným valcom nad 3 tony s dodržaním odtokových podmienok komunikácie, a to v súlade s cenovou ponukou a rozpočtu stavby od zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako príloha č. 1 (ďalej len „zmluva o dielo“).
2. Zmluvné strany uzavreli dňa 11.10.2021 dodatok č. 1 k zmluve o dielo, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23.10.2021 (ďalej len „dodatok č. 1 zmluvy o dielo“). Predmetom tohto dodatku č. 1 zmluvy o dielo bola zmena čl. 5 Čas a miesto realizácie diela, odsek 1 zmluvy o dielo. Týmto dodatkom č. 1 zmluvy o dielo sa stanovila lehota realizácie diela odo dňa účinnosti zmluvy o dielo do 30.11.2021.

### **Čl. III**

#### **Predmet dodatku č. 2**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 5 Čas a miesto realizácie diela, odsek 1 zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 zmluvy o dielo sa mení nasledovne: „Lehota realizácie diela je stanovená odo dňa účinnosti tejto zmluvy do: 31.12.2021.“

### **Čl. IV**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení tohto dodatku č. 2.
2. Tento dodatok č. 2 sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a zhotoviteľ dostane jedno (1) vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Jelke, dňa: 22.11.2021

V Bratislave, dňa: 25.11.2021

Objednávateľ: Obec Jelka

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

.....  
Ing. Gabriel Kiš  
starosta

.....  
Mgr. Roman Guniš  
člen predstavenstva a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Vladimír Kríž  
riaditeľ závodu Bratislava  
na základe potvrdenia o rozsahu  
plnomocenstva reg. zn. 756/01/2019  
zo dňa 2.1.2019