


KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta

Číslo spisu
OU-GA-OSZP-2025/016948-004

Galanta
23. 09. 2025



Rozhodnutie

podľa § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025 a § 26 vodného zákona

Výrok

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) a c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v nadväznosti na ustanovenie § 84 Prechodné ustanovenia uvedeného zákona po vykonanom konaní rozhodol tak, že

p r e d l ť u j e

podľa § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025 a § 26 vodného zákona

pre investora vodnej stavby

Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.,
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36 550 949

platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
Stavba č. 1675

„Jelka, rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Hlavná, Jamová a nám. Szenci Molnáralberta“,

vydaného rozhodnutím Okresného úradu Galanta, odboru SŽP
č. OU-GA-OSZP-2019/002668/OV zo dňa 06.06.2019 a predĺžením jeho platnosti do 29.07.2025 rozhodnutím č.
OU-GA-OSZP-2023/012157-002 zo dňa 05.09.2023

do 29.07.2027.

Vodná stavba bola povolená ako líniová stavba na pozemkoch:

kat. územie Nová Jelka – Vetva A – (parc. „C“) č. 128/1

kat. územie Jelka – Vetva A – (parc. „C“) č. 1174/1, 201/2, 207, 187/2, 1177/1, 186/1, 179/2, 1176, 308/1, 309/1

kat. územie Jelka – Prívod: (parc. „C“) č. 1174/1, 1010/8, 1008/1, 1006/1, 1005/2, 1005/1, 1174/28, 1174/18, 1070/2, 1070/4, 1070/3, 1070/2, 1700, 1701/1, 1701/47, 1701/58, 1701/59, 1701/61, 1701/63, 1701/52, 1702/2, 1702/1, 1703/1, 2183, 2103, 2178/2, 2172, 1796/1.

Všetky povinnosti investora, uvedené pod bodom B. PLATNOSŤ POVOLENIA rozhodnutia č. OU-GA-OSZP-2019/002668/OV zo dňa 06.06.2019 zostávajú v platnosti.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, uvedené pod bodom D. č. 1 – 3 vydaného rozhodnutia, zostávajú v platnosti, mení sa len bod č. 4 a to:

Termín ukončenia stavby: do 31.12.2027

Poplatky:

Za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený správny poplatok vo výške 100 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol uhradený bankovým prevodom.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 v zastúpení investičným riaditeľom Ing. Štefanom Štefekom, podal dňa 05.08.2025 na tunajší úrad žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: Stavba č. 1675 „Jelka, rekonštrukcia vodovodu na uliciach Hlavná, Jamová a nám. Szenci Molnáralberta“, ktorá bola povolená ako líniová stavba, budovaná v kat. území Jelka a Nová Jelka, rozhodnutím tunajšieho úradu, vydaným pod č. OU-GA-OSZP-2019/002668/OV zo dňa 06.06.2019, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím č. OU-GA-OSZP-2021/007168-002 zo dňa 10.06.2021 do 29.07.2023 a rozhodnutím č. OU-GA-OSZP-2023//012157-002 zo dňa 05.09.2023 do 29.07.2025 s termínom dokončenia stavby do 31.12.2025. Vo svojej žiadosti, ktorú investor odôvodnil odložením realizácie predmetnej stavby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, požadoval predĺženie platnosti stavebného povolenia vodnej stavby o ďalšie 2 roky – t.j. do 29.07.2027 a predĺženie termínu dokončenia stavby do 31.12.2027.

Vzhľadom nato, že vodná stavba nebola začatá v termíne, stanovenom vydaným rozhodnutím, tunajší úrad po posúdení žiadosti a po prehodnotení podkladov, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, a ktoré zostali nezmenené, vyhovel žiadosti o ďalšie predĺženie jeho platnosti a stanovil zmenu termínu na ukončenie vodnej stavby.

Toto rozhodnutie sa doručuje všetkým ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená 15 dní na úradnej tabuli Obce Jelka a Okresného úradu Galanta.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta (15. deň vyvesenia rozhodnutia je dňom doručenia rozhodnutia). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Eva Nevid'anská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10001

Doručuje sa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika
Obec Jelka, Mierová 959, 925 23 Jelka, Slovenská republika
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť, Prešovská 55, 821 02 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
LESY SR, š. p. , OZ Topoľčianky, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 190132, 821 09 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Trnavský samosprávny kraj, Sekcia VS, odbor dopr. politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Správa a údržba ciest - TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, Slovenská republika

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante, Hlavná 13, 924 52 Galanta, Slovenská republika

Na vedomie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Šaľa, P. Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 62/2352, 924 81 Galanta 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta 1

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 1

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta 1